



“De architect heeft mooie en realistische schetsen gemaakt van een aantal belangrijke ruimten. Ze geven een goed beeld van ons nieuwe schoolgebouw.”

Petra Pison
vestigingsdirecteur

Nieuwbouw Groene Hart Topmavo

Er is voldoende nieuws over de voortgang om u weer te informeren over de bouwplannen van de nieuwe Topmavo en de vernieuwbouw van het Lyceum aan de Tolstraat.

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om drie belangrijke mijlpalen in het bouwproces te bereiken.

De tekeningen

Het technisch ontwerp en bestek zijn klaar. Stapels tekeningen en boekwerken van de architect en adviseurs zijn doorgeworsteld en voldoen nu aan onze eisen en wensen. De stukken zijn klaar voor de aanbesteding, die inmiddels is gestart.

De financiën

De gemeenteraad gaf eind november haar goedkeuring op de benodigde investering voor het masterplan VO. Ons bouwplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Nu gaan we richting het ministerie van OCenW en het ministerie van Financiën voor de benodigde geldlening.

Het bestemmingsplan

Voor de zomer hebben we een informatieavond voor de buurt georganiseerd in de aanloop naar de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Begin december hebben we die vergunning ontvangen. Nu start de aanvraag van de bouw- en sloopvergunning.



impressie Topmavo



Planning

In het vorige infobulletin schreven we dat we begin 2017 de eerste paal in de grond verwachtten. Dit wordt waarschijnlijk medio 2017.

Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe Topmavo in augustus 2018 in gebruik genomen worden.

De verhuizing zal dan in de zomervakantie van 2018 plaatsvinden.

Aan de Tolstraat wordt ook een nieuwe sportvoorziening met vijf gymzalen en een fietsenstalling gebouwd. De bouw hiervan loopt parallel aan de bouw van het Lyceum.

Om op de hoogte te blijven verwijzen wij u naar de [website SCOPE bouwprojecten](http://www.scopebouwprojecten.nl) >



SCOPE bouwt aan de toekomst!



www.scopebouwprojecten.nl

scope
SCHOLENGROEP